Zeitplan ..|" ll

Modernisierung
Finanzierung Radke

Zeitplanung

Phase 1 | Erstgesprach: Abschatzung Finanzierungsmoglichkeiten

Phase 2 | Bauplanung: Kostenschatzung, Angebote der Baufirmen

Phase 3 | Zweitgesprach: Konkretisierung Finanzierungskonzept

Phase 4 | Sammlung der Unterlagen gemaR Finanzierungsangebot

Phase 5 | Zusage Bank und Unterschriftstermin

Phase 6 | Notartermin fir Grundschuldbestellung

Phase 7 | Beginn der Modernisierungen

Phase 8 | Bauphase mit schrittweiser Auszahlung nach Rechnung
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